

Oppdrag:	KPA Fjaler kommune		Oppdragsnr.:	5186711
Aktivitet:	E01 Endring etter første høyring		Aktivitetsnr.:	300 til 380
Endringsnavn:	E01 Endring etter første høyring		Endringsnr.:	E01
<b>Beskrivelse av endringen</b>			Vedlegg:	
Syner til vedlagt notat datert 9.4.2020 «KPA Fjaler – Framlegg til arbeidsopplegg og omfang for revisjon etter høyring»				
<b>Endring av arbeidsomfang</b>			Vedlegg:	
Syner til vedlagt notat datert 9.4.2020 «KPA Fjaler – Framlegg til arbeidsopplegg og omfang for revisjon etter høyring»				
<b>Endring av tidsplan</b>			Vedlegg:	
Syner til vedlagt notat datert 9.4.2020 «KPA Fjaler – Framlegg til arbeidsopplegg og omfang for revisjon etter høyring»				
<b>Endring av personell/ressursbehov og kostnader</b>			Vedlegg:	
Beskrivelse:	Enhet:	Mengde:	Enhetspris:	Kostnad (eks. MVA):
A. Prosjektstyring, sidemannskontroll, koordinering og møter	timar	10 - 20	1070	10700 - 21400
B. Revidering av konsekvensutgreiing	timar	80 - 100	1070	85600 - 107000
C. Vurdering naturmiljø*	timar	60 - 80	1070	64200 - 85600
D. Revidering av ROS-analyse	timar	10 - 15	1070	10700 - 16050
E. Revidering av plankart	timar	15 - 25	1070	16050 - 26750
F. Revidering av planomtale	timar	5 – 15	1070	5350 - 16050
G. Revidering av føresegner	timar	5 – 10	1070	5350 - 10700
H. Arbeidsmøte (5 møter, 1 person, 2 – 5 timar)	timar	10 - 25	1070	10700 - 26750
Sum kostnad:				<b>209 000 til 310 000,-</b>
<b>Andre konsekvenser</b>			Vedlegg:	
Beskrivelse:	Nei:	Ja:	Merknader:	
Funksjonalitet	X			
Investeringskostnad	X			
Levetidskostnad	X			
Kontraktsvilkår	X			
Dersom endringen ikke gjennomføres			Ikkje aktuelt	
Med unntak av de endringene som er beskrevet ovenfor, gjelder oppdragsavtalen og tidligere avtalte endringer og tillegg uendret.				
For: Norconsult AS		For: Fjaler kommune		
Dato:	Signatur:	Dato:	Signatur:	
6.5.2020	Arne Kringlen			

## Veiledning for utfylling

Oppdragsgiver	-
Oppdrag	-
Oppdragsnr.	-
Aktivitetsnr.	-
Endringsnr.	Nummerering i h.t. kontrakten. Hvis kontrakten ikke sier noe om det: Løpenummer innen oppdraget fra 1.
<b>Beskrivelse av endringen</b>	Årsak til at endringsbehovet har oppstått og virkninger på prosjektet og/eller oppdraget.
<b>Endring av arbeidsomfang</b>	Hva den utførende må gjøre mer, annerledes og/eller mindre hvis endringen skal gjennomføres.
<b>Endring av tidsplan</b>	Hvordan endringen vil innvirke på den utførendes tidsplan.
<b>Endring av personell/ressursbehov og kostnader</b>	Hva endringen vil medføre av endret timeinnsats og/eller bruk av andre ressurser for den utførende, og hva dette vil koste den kjøpende part, samt hva endringen vil medføre av andre kostnader for den utførende som den kjøpende part må dekke.
Beskrivelse	Personnavn, kategori, ressurstype, eventuelt "Fast pris".
Enhet	Timer, antall o.l. hvis relevant, eventuelt "Rund sum", "RS".
Mengde	Hvis relevant.
Enhetspris	Hvis relevant.
Kostnad (Eks. MVA)	Kostnaden for den kjøpende part.
<b>Andre konsekvenser</b>	Konsekvenser som ikke fremgår over, som begge parter bør være klar over.
Beskrivelse	Om endringen påvirker:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Funksjonalitet</li> </ul>	Anleggets/systemets virkemåte og evne til å oppfylle brukernes krav og behov.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Investeringskostnad</li> </ul>	Den kjøpende parts investeringskostnad i anlegget/systemet utover endringsavtalens kostnad.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Levetidskostnad</li> </ul>	Anleggets/systemets totale kostnad over levetiden, for den kjøpende part og/eller bruker.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktsvilkår</li> </ul>	Allerede inngåtte kontrakter, eller kontrakter som er under utarbeidelse med andre parter.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dersom endringen ikke gj.føres</li> </ul>	Gjeldende krav og behov hvis den ikke blir gjennomført.
For	Nøyaktig navn på hver juridiske part.
Dato	Underskriftsdato
Signatur	Underskrift av person som har tilstrekkelig myndighet til å inngå endringsavtale hos hver part.